

Stadt Boizenburg/Elbe		Beschlussvorlage		Drucksachen Nr. : 068/19/30	
Status: öffentlich					
Beratungsgegenstand:					
Baumaßnahme Straße der Einheit Termingerechte Auftragserteilung					
FB Bau und Ordnung Auskunft erteilt: Leifels, Siegfried				Erstellungsdatum: 27.03.2019	
Beratungsfolge:					
	Gremium	Datum Sitzung	Zuständigkeit	Abstimmung (J / N / E)	TOP
	Finanzausschuss	09.04.2019	Vorberatung		
	Ausschuss für Bau, Stadtplanung, Verkehr und Denkmalschutz	16.04.2019	Vorberatung		
	Stadtvertretung	18.04.2019	Entscheidung		

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung beschließt in ihrer Sitzung am 18.04.2019 die Übertragung der Befugnis der Auftragserteilung für die Baumaßnahme Straße der Einheit mit LOS 1- Trennsystem Kanal, Schmutz- und Regenwasser und LOS 2 – Straßenbau, Gehweg mit Beleuchtung auf den Hauptausschuss.

Sachdarstellung und Begründung:

Die Baumaßnahme Straße der Einheit mit LOS 1- Trennsystem Kanal, Schmutz- und Regenwasser und LOS 2 – Straßenbau, Gehweg mit Beleuchtung wird derzeit gemäß HHP 2019 vorbereitet. Die geschätzten Baukosten betragen 480.000,- €. Der Auftrag für die Planung wurde im November 2018 erteilt. Die Ausschreibungsunterlagen werden derzeit erarbeitet. Die Terminkette für die Durchführung der Baumaßnahme ist:

- 16.04.2019 - Vorstellung im ABSVD
- 24.04.2019 - Versendung der Unterlagen
- 14.05.2019 - Submission
- 16.05.2019 - Vergabevorschlag.

Nach diesem Datum findet vor der Kommunalwahl keine reguläre Sitzung der Stadtvertretung (ST) mehr statt.

Folgende Möglichkeiten gibt es:

- Sondersitzung der ST im Mai / Juni
- Übertragung der Befugnis zur Auftragserteilung auf den HA; hierzu liegt die entsprechende Beschlussvorlage jetzt vor.

Die Verwaltung empfiehlt eine Übertragung der Befugnis zur Auftragserteilung der Baumaßnahme Straße der Einheit mit LOS 1- Trennsystem Kanal, Schmutz- und Regenwasser und LOS 2 – Straßenbau, Gehweg mit Beleuchtung auf den Hauptausschuss, der dann in seiner Sitzung am 20.05.2019 darüber entscheiden würde.

Alternativen:

Durchführung einer Sondersitzung der ST im Mai / Juni 2019 – vor der konstituierenden Sitzung der ST am 20.06.2019 oder Auftragserteilung in dieser Sitzung der ST.

Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen		Folgekosten		Betrag
Ja ☐	Nein ☒	Ja ☐	Nein ☐	Monatlich Jährlich

Mittel stehen bereit: Ja ☐ Nein ☐	Deckungsvorschlag:
Produkt.:	
Sachkonto:	
HH-Ansatz:	
Verausgabt:	
Noch verfügbar:	

Mitzeichnung im Bedarfsfall:

Unterschrift

Fachbereich I
(Finanzen und Soziales)

Personalrat

Gleichstellungsbeauftragte

Anlagen: