

## Niederschrift

### öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Ausschusses für Bau und Verkehr

Sitzungstermin: **Donnerstag, den 11.03.2021**  
Sitzungsbeginn: **18:00 Uhr**  
Sitzungsende: **21:18 Uhr**  
Ort, Raum: **Regionale Schule Rudolf Tarnow, Essenraum**

Sitzungsnummer: **BV/002/2021**

#### **Anwesend sind:**

##### **Vorsitz**

Herr Lutz Heinrich

##### **Stadtvertreter/in**

Herr Bernd Buck

Herr Heiko Kletzin

Herr Nico Leschinski

##### **sachkundige/r Einwohner/in**

Herr Karl-Heinz Grothe

##### **Verwaltung**

Frau Christina Grospitz

Herr Siegfried Leifels

Frau Dagmar Poltier (zeitweise)

## **Tagesordnung:**

### **Öffentlicher Teil**

- 1** Eröffnung der Sitzung, Feststellen der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit
- 4** Wiederherstellung der Öffentlichkeit
- 5** Änderungsanträge zur Tagesordnung
- 6** Billigung der Sitzungsniederschrift der vorangegangenen Sitzung vom 21. Januar 2021
- 7** Bericht der Verwaltung
- 8** Informationen und Beratung zu Verkehrsangelegenheiten
- 9** Informationen und Beratungen zu laufenden Investitionen
- 10** Einwohnerfragestunde
- 11** Anfragen
- 12** Berichterstattung zum Grundsatzbeschluss zum Klima- und Umweltschutz der Stadtvertretung 23.10.2019  
Vorlage: 032/21/30
- 22** Wiederherstellung der Öffentlichkeit
- 23** Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Sitzungsteil gefassten Beschlüsse lt. KV M-V § 31 Abs. 3
- 24** Schließen der Sitzung

## Protokoll:

### Öffentlicher Teil

#### zu 1 **Eröffnung der Sitzung, Feststellen der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit**

Herr Heinrich eröffnet die Sitzung des Ausschusses für Bau und Verkehr. Die form- und fristgerechte Ladung wird festgestellt. Der Ausschuss ist mit fünf anwesenden Mitgliedern beschlussfähig.

#### zu 4 **Wiederherstellung der Öffentlichkeit**

Herr Heinrich stellt die Öffentlichkeit der Sitzung wieder her.

#### zu 5 **Änderungsanträge zur Tagesordnung**

Herr Heinrich beantragt die Vorlage zu TOP 13 als nicht öffentliche Vorlage im nicht öffentlichen Teil hinter TOP 20 zu behandeln.

Die geänderte Tagesordnung lautet wie folgt:

## Tagesordnung:

### Öffentlicher Teil

- 1 Eröffnung der Sitzung, Feststellen der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit

### Nicht öffentlicher Teil

- 2 Vorstellung Unternehmen A
- 3 Vorstellung Unternehmen B

### Öffentlicher Teil

- 4 Wiederherstellung der Öffentlichkeit
- 5 Änderungsanträge zur Tagesordnung
- 6 Billigung der Sitzungsniederschrift der vorangegangenen Sitzung vom 21. Januar 2021
- 7 Bericht der Verwaltung
- 8 Informationen und Beratung zu Verkehrsangelegenheiten
- 9 Informationen und Beratungen zu laufenden Investitionen
- 10 Einwohnerfragestunde
- 11 Anfragen
- 12 Berichterstattung zum Grundsatzbeschluss zum Klima- und Umweltschutz der Stadtvertretung 23.10.2019  
Vorlage: 032/21/30



### **Nicht öffentlicher Teil**

- 14 Beratung und Beschluss zum Verkauf von Grund und Boden  
hier: Weg der Jugend  
Vorlage: 011/21/30
- 15 Beratung und Beschlussfassung zur Reservierung eines Gewerbe-/Industriegrundstücks –  
B-Plan 12  
Vorlage: 016/21/30
- 16 Auftragserteilung für Bauwerksprüfungen  
Vorlage: 020/21/30
- 17 Vergabe Planungsleistungen für die Breitscheidstraße  
Vorlage: 026/21/30
- 18 Beratung und Beschluss zum Verkauf von Grund und Boden  
hier: B-Plan Nr. 18  
Vorlage: 027/21/30
- 19 Beratung und Beschlussfassung zur Reservierung eines Grundstücks  
hier: B-Plan Nr. 4  
Vorlage: 028/21/30
- 20 Grundschulzentrum Boizenburg/Elbe  
hier: 2. Nachtrag TGA - Planung Bauüberwachung - Abwasseranlagen-  
Vorlage: 031/21/30
- 13 Abschluss/Verlängerung des langfristigen Nutzungsvertrages Sportplatz Grüner Weg  
Vorlage: 034/21/30
- 21 Anfragen, Mitteilungen der Verwaltung sowie gemeindliches Einvernehmen zu Bauanträgen  
gemäß § 36 BauGB

### **Öffentlicher Teil**

- 22 Wiederherstellung der Öffentlichkeit
- 23 Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Sitzungsteil gefassten Beschlüsse lt. KV M-V § 31 Abs.  
3
- 24 Schließen der Sitzung

**Abstimmungsergebnis: 5 : 0 : 0**

zu 6 **Billigung der Sitzungsniederschrift der vorangegangenen Sitzung vom 21. Januar 2021**

Die vorliegende Niederschrift der Sitzung vom 21. Januar 2021 wird genehmigt.

**Abstimmungsergebnis: 5 : 0 : 0**

## zu 7 Bericht der Verwaltung

Herr Leifels berichtet:

### 1. Breitbandversorgung

Die WEMACOM hat Anfang März 2021 über folgendes informiert: In Bezug auf den 1. Bauabschnitt kann trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie noch im März 2021 mit dem Testlauf des Netzes begonnen werden und alle Kunden bis zum 30.06.2021 in die Anschaltung gebracht werden.

Weitere 171 Haushalte die Chance auf einen kostenfreien Hausanschluss; der Ausbaauftrag ging erneut an die WEMACOM Breitband GmbH. Die Liste mit den neuen förderfähigen Adressen enthält z.B.: Am Gammgraben, Am Keesboom, Am Mühlenteich, An den Behsen, An der Quöbbe, in der Bahnhof- und Berliner Straße, in der Galliner und der Gülzer Straße, in der Ringstraße und noch viele Adressen mehr.

Die Rahmenbedingungen des Ausbaus für den zweiten Bauabschnitt sind grundlegend genauso wie im ersten Bauabschnitt: Die Planungsphase begann am 01.03.2021 und läuft noch bis zum 31.08.2021. In diesem Zeitraum ist der Glasfaserhausanschluss in Verbindung mit einem Dienstvertrag kostenfrei erhältlich (bis 15 Meter auf dem eigenen Grundstück).

Die Bauphase beginnt dann anschließend am 01.09.2021 und dauert voraussichtlich bis zum 28.02.2022. Auf Grund der Corona-Pandemie kann es aber auch jederzeit zu Baustopps und daraus resultierend Bauverzögerungen kommen.

### 2. Neubau einer Kindertagesstätte im Weg der Jugend

Durch den Verein WABE e.V. werden mit optimistischer Sicht auf den Beschluss zum Kaufvertrag am 25.03.2021 bereits bauvorbereitende Maßnahmen abgestimmt. Da das Grundstück leitungsbelastet ist, muss zunächst die Planung für deren Umverlegung durchgeführt werden. Weiterhin sind Baugrundgutachten und Vermessungsarbeiten beauftragt.

Der WABE e.V. hat für seine Baumaßnahme Fördermittel geworben, die bis Juli 2022 abgerechnet werden müssen; daher besteht hier Termindruck.

### 3. Vandalismus

In die Sporthalle am Wall wurde Ende Februar 2021 eingebrochen.

Ungefähr zeitgleich wurde die Fassade der Richard-Schwenk-Sporthalle mit Graffiti verunstaltet.

### 4. Die Planungsarbeiten an den Schulbauprojekten gehen weiter voran.

Während für das Grundschulzentrum (GSZ) die Bauanträge im April 2021 eingereicht werden sollen, fehlen für den Erweiterungsbau der Regionalen Schule noch entscheidende Planungsgrundlagen der Technischen Gebäudeausrüstung (TGA), so dass hier eine Verzögerung – auch in der Bauausführung- zu befürchten ist. Dazu wird der beauftragte Gebäudeplaner in der ersten Telefonkonferenz mit Mitgliedern der AG Schule Ende März konkretere Auskünfte erteilen.

Gemäß Abstimmung mit den Stadtvertretern und der AG Schule zur Beteiligung der Politik an den Planungen für die Schulbauten wurden die Monatsberichte zum Planungsstand in diesem Monat erstmalig verteilt.

Heute fand die erste Telefonkonferenz für das GSZ statt.

Für die Interimslösung wurden verschiedene Varianten für die notwendigen Stellplätze in dieser Zeit beraten. Nach einem konstruktiven Gespräch mit dem Eigentümer der örtlichen Gaststätte kann auf der Grundlage einer noch zu treffenden Vereinbarung für die Zeit der Interimslösung der Parkplatz für die städtischen Belange genutzt werden.

Herr Kletzin berichtet von seinem heute geführten Telefonat im Rahmen des Monatsberichtes und teilt mit, dass die Bauanträge erst im April 2021 gestellt werden (mit einer Verzögerung von 2 Monaten), da man der Interimslösung den Vorzug erteilt. Die Baugenehmigung wird folglich auch erst 2 Monate später erwartet.

Herr Heinrich fragt hinsichtlich der Glasfaserverlegung an, ob die vorliegenden Informationen auch an die Versorgungsbetriebe weitergegeben werden können, um zu verhindern, dass Gehwege unnötigerweise mehrfach aufgemacht werden müssen. Eine Verlegung der Leerrohre könne somit gleichzeitig durch die Versorgungsbetriebe erfolgen. Herr Leifels sichert zu, dass Gespräch von Seiten der Stadtverwaltung mit den Versorgungsbetriebe zu suchen. Ein regelmäßiger Austausch zwischen der Stadtverwaltung und den Versorgungsbetrieben diesbezüglich der Breitbandversorgung findet derzeit bereits statt.

## **zu 8            Informationen und Beratung zu Verkehrsangelegenheiten**

Herr Leifels berichtet:

### **1. Grundsaniierung der B5, 2. Bauabschnitt (BA) (SBA Schwerin):**

Die Verkehrsfreigabe der grundsanierten B5, 2.BA erfolgte am 30.11.2020.

Die Nacharbeiten an den Umleitungstrecken B5 und der B5 selbst erfolgen im Frühjahr 2021.

Am 11.03.2021 erfolgte mit dem Landkreis, dem Amt Boizenburg-Land, der Straßenmeisterei (SM) Hagenow und der Stadt Boizenburg ein gestaffelter Termin zu den Nacharbeiten an den Umleitungstrecken.

Dies betrifft auch die endgültige Fertigstellung der Fahrbahnmarkierung (aktuell nur „Wintermarkierung“) und das Aufstellen der erneuerten Vorwegweisung. Alle Arbeiten sollen bis zum 30.04.2021 fertiggestellt sein.

### **2. Die geplante Beratung zum Verkehrskonzept 2030 am 17.11.2020 im Rathaussitzungsraum musste bedingt durch die aktuellen Corona-Auflagen des Landkreises leider ausfallen.**

Für den Bereich Gothmann liegt der Entwurf zur Umsetzung vor; für den Bereich B- Siedlung ist er in Arbeit.

Die Bereiche Boizenburg-Bahnhof und Innenstadt müssen sobald als möglich im Jahr 2021 mit dem Teilnehmerkreis vom November 2020 nachgeholt werden.

Zur Verkehrssituation im „Weg der Jugend“ fand mit der AWG am 13.01.2021 ein Termin statt, um die Park- und Verkehrssituation in diesem Bereich etwas zu entspannen.

Nach Rücksprache mit der AWG sind aber keine weiteren Änderungen nötig.

3. Durch die VLP Boizenburg gibt es von Anfang Dezember eine Anfrage an den Bürgermeister (BM) zu Problemen im Busverkehr der Stadt.  
Benannt wurden die Bushaltestellen Boizenburg-Bahnhof (Ausfahrt), Altstadt/ Markt (Parkverkehr), Schulbusse (Breitscheidstraße/An den Eichen), Wohngebiet Buchenweg, L.-Reinhard-Schule (morgens). Gerade vor Schulen gestaltet sich der individuelle Bring-und Holverkehr zum Problem für die Busfahrer der VLP.  
Eine Telko zwischen VLP, Verkehrsamt des Landkreises, Polizei und Stadt wurde durchgeführt und Lösungen erarbeitet. Ortstermine sollen im Bereich Bahnhof und Buchenweg stattfinden, um die Sichtdreiecke zu überprüfen. Die Breitscheidstraße wird als Einbahnstraße geplant. Weiterhin soll der ruhende Verkehr an Kreuzungen/ Einmündungen intensiver kontrolliert werden.
4. Bezüglich Fahrradverkehr im Stadtbereich Boizenburg und zu den Ortsteilen mit Elberadweg gibt es immer wieder neue, meistens nicht unbedingt konstruktive, Wortmeldungen.  
Hier geht es sehr oft um Trassenführungen (Vorrang für Radfahrer), mit Hinweisen zu Ausschilderungen und Markierungen, zu Fahrbahnbelägen (Pflasterstraßen im Innenstadtbereich ungeeignet für Radverkehr) und auch um den Ausbau weiterer Radwege generell.  
Hier sollten Fördermöglichkeiten geprüft werden, um vor allem die Sicherheit radfahrender Schulkinder zu verbessern.  
Angedacht sind Radwege zu den Ortsteilen Metlitz/ Heide und Gothmann.
5. Im B-Plangebiet ist die Zufahrt Stadtpark für den Bauhof wieder möglich. Die Pflasterung für den Aussichtspunkt ist fertiggestellt, so dass die Nutzung uneingeschränkt wieder möglich ist.
6. Die Brückenreparatur der Wallgrabenbrücke (Penny/ Parkplatz - Altstadt) durch Fa. Frank ist abgeschlossen und die Brücke steht in wirklich gutem Allgemeinzustand der Öffentlichkeit wieder zur Verfügung (Prioritätenliste, Pkt.11).
7. Durch die Versorgungsbetriebe Elbe gab es die Anfrage, ob die Stadt Bedarf an ca. 2000 m<sup>3</sup> Aushubboden vom Bauvorhaben Hochbehälter in der H.-Heine-Straße haben würde. Sonst geht der Boden auf Deponie ins Kieswerk.  
  
Für die geplante Sporthalle müssen Bau und Außenanlagen aus Gründen Hochwasserschutz vom Niveau her aufgehört werden. So das grundsätzlich Bedarf der Stadt Boizenburg angemeldet wurde. Das Baugrundgutachten für den Aushubboden Hochbehälter wurde dem Planer Sporthalle zur Beurteilung übergeben.

Herr Grothe fragt an, ob noch Reparaturen hinsichtlich der Brückenübergänge vorgenommen werden. Herr Leifels teilt mit, dass diese Reparaturarbeiten im Vorabnahmeprotokoll vermerkt sind und bis Ende April 2021 vorgenommen werden.

Herr Kletzin fragt an, ob eine Sperrung der Zufahrt zur Ludwig-Reinhard-Schule bereits jetzt schon möglich ist. Diesbezüglich wurden mehrere Alternativen im Ausschuss diskutiert. Herr Leifels weist darauf hin, dass hier das Verkehrsamt Ludwigslust eingebunden werden muss. Der Ausschuss verständigt sich darauf, dass sich die Verwaltung die Verkehrssituation noch einmal anschaut und dem Ausschuss bei der nächsten Sitzung Vorschläge unterbreitet.

## zu 9 Informationen und Beratungen zu laufenden Investitionen

Herr Leifels berichtet:

1. Die Maßnahmen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) für den Bereich Boizenburg im Auftrag des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg (StALU) Schwerin sind abgeschlossen. Alle Oberflächen wurden vorbildlich wiederhergestellt.  
Die Teichentschlammung aus dem Altendorfer Teich als Zusatzleistung für die Stadt ist ausgeführt. Die defekten Stege in den Teichen sind abgerissen. Pfahlgründungen für zwei neue Stege mit jeweils 4 Pfählen sind erstellt. Um die Stege selbst kümmert sich der örtliche Anglerverein.  
Ausgleichspflanzungen des StALU im Bereich des Beckenpasses (Bauwerk/Brücke 3) sollen in 2021 erfolgen.  
Die offizielle Bauabnahme erfolgte im kleinen Rahmen (Corona). Minister Backhaus wollte im März offiziell die Baumaßnahme abnehmen – ist aber wieder abgesagt worden.
2. Die Grundsanierung der B5, 2.BA ist abgeschlossen. Die B5 wurde am 27.11.2020 für den Verkehr vollständig freigegeben. Zur Verkehrsfreigabe wurde für den Bereich 1.TA eine Zustandsfeststellung angefertigt.  
Die Abnahme der Gesamtmaßnahme erfolgte am 06.01.2021. Ausstehende Leistungen zu Markierung, Großbeschilderung und Mängelbeseitigungen sind zum 30.04.2021 fertigzustellen. Lagerplätze und Schäden an Umleitungsstrecken sind in diesem Zeitrahmen instand zu setzen. Der Termin zum Umfang der Arbeiten mit dem Straßenbauamt (SBA) fand heute statt.
3. Deckensanierung Schwartower Straße  
Die Arbeiten sind abgeschlossen. Die Bauabnahme erfolgte am 13.11.2020; die Freigabe zusammen mit der B5 am 27.11.2020. Als Restleistung erfolgt eine Weiterführung der Markierung von der Dr.-Alexander-Straße bis zum Beginn des Rad- und Gehweges vor der Einmündung Bretternhof als rechts- und linksseitige Längsmarkierung (s. Prioritätenliste).
4. Die Verlegung Breitbandkabel durch die WEMACOM mit der Firma MUP ist in den Haupttrassen fertiggestellt. Gegenwärtig werden Kabel eingeblasen, montiert und Hausanschlüsse hergestellt.  
Bis 30.06.2021 sind 171 Stück zusätzliche Hausanschlüsse im Stadtgebiet herzustellen. Ein Schreiben der WEMACOM liegt der Stadt Boizenburg hierzu vor.  
Die Wiederherstellung von ca. 300m provisorisch befestigter Asphaltaufbrüche erfolgt im Frühjahr 2021. Ausführung ab Anfang April 2021.  
Die Bauabnahmen für die Ortsteile sind erfolgt. Für den Stadtbereich wird dies im Frühjahr 2021 erfolgen. Restarbeiten sind auf den Abnahmeprotokollen vermerkt.
5. Dr.-Alexander-Straße – Neubau RW-Ablaufkanal  
Der Neubau des Regenwasserkanals, Nennweite (NW) 500mm von der Dr.-Alexander-Straße zur Boize (Planung VIUS Schwerin 2018) wurde durch den Hauptausschuss in der Sitzung am

23.11.2020 an die Fa. Grabower Straßen-und Tiefbau Haack und Stewering vergeben. Der Auftrag ist erteilt.

Mit den Tiefbauarbeiten wird voraussichtlich im März 2021 begonnen. Grund sind die Witterungsbedingungen, Corona (Hygienekonzept Rohrleitungsbau) und die Material-lieferzeiten (PP 500mm wird nur auf Bestellung angefertigt).

Die Baustelleneinrichtung erfolgt. Querschläge ab nächster Woche.

6. Die Prioritätenliste Straßeninstandsetzung-Entwurf ist für das Jahr 2021 neu erarbeitet. Es sind Maßnahmen eingeordnet, wo es immer wieder Beschwerden gibt, u. a. Wegeinstandsetzungen.

Eine ähnlich lange Liste gibt es zu Rissanierungen im gesamten Stadtgebiet. Hier ist vor allem der Bereich in der „Hamburger Straße“, ehemalige Elberwerft lange überfällig.

7. Die Umsetzung der Maßnahmen im Flurneuordnungsverfahren (FNV) Schwartow erfolgt für die Wege 101 und 103/1 (Neu Gehrum/ Toitenwinkel) ab dem 30.11.2020 durch die Fa. LKT Wittenburg. Es werden Trassierungs- und Holzungsarbeiten nach Abstimmung auf der Bauanlaufberatung vom 19.10.2020 vorgenommen.

Diese Arbeiten dauern momentan noch an; zur Baubesprechung wird im Feb./März 2021 je nach Witterungsbedingungen eingeladen.

Offizieller Bauanlauftermin 2021 ist morgen am RRB Toitenwinkel.

8. Für den weiteren Ausbau des B-Plangebietes 23.4 (Lindhorst) gibt es durch das Wirtschaftsministerium/ LFI eine Fördermittelzusage für die beantragte Erweiterung.

Die Planung und der weitere Ausbau sollen in diesem Jahr beginnen. Das Baugrundgutachten ist beauftragt. Die Planungstätigkeit durch das Ing.-büro Etmanski ist ebenfalls in Arbeit.

9. Förderanträge für den kommunalen Straßenausbau werden zum 31.01.2021 für die Breitscheidstraße und die Theodor-Körner-Straße auf Grund der Förderrichtlinien von der Stadt Boizenburg eingereicht.

Die Planung für die Breitscheidstraße soll an das Planungsbüro Dänekamp + Partner, Ludwigslust vergeben werden. Über den Vergabevorschlag wird heute beraten. Vergabe in der Stadtvertretung am 25.03.2021.

Für die Theodor- Körner- Straße ist die Ausschreibung der Planungsarbeiten in der Vorbereitung.

Herr Heinrich weist auf eine Berücksichtigung von Fahrradwegen in der Theodor-Körner-Straße hin.

10. Die Holzbrücke, BW 13, im Bereich Wallgraben/ Fürstengarten/ Altendorf ist vom baulichen Zustand als Totalschaden zu bezeichnen. Durch fortschreitende bauliche Mängel wurde bereits im Sommer 2018 eine Genehmigungsplanung in Auftrag gegeben.

Die Brücke ist 20 Jahre alt und für einen Neubau als Stahlkonstruktion mit Holzbohlenbelag geplant. Eine ausführungsfähige Planung liegt vor und soll noch in diesem Jahr umgesetzt werden. Nach Haushaltsbestätigung erfolgt die Ausschreibung über KSM.

Die Baukosten sind mit Anpassung der Wegeanbindung mit ca. 50T € veranschlagt.

11. Die Telekom beabsichtigt im Stadtbereich 4 MFG zu installieren (Breitbanderweiterung; BK erweitern – FTTC).

Standorte sind: Lindenstraße 2  
Galliner Straße 28a  
An der Quöbbe 12a  
Kastanienweg 5

#### 12. Erweiterung Regionale Schule Rudolf Tarnow

Die Unterlagen Z-Bau liegen dem Landkreis LUP jetzt vor. Nach Zustimmung vom Landkreis werden die Unterlagen umgehend an den FöMi-Geber weitergeleitet.

Weiterhin werden noch einige Themen aus der Prioritätenliste von den Ausschussmitgliedern angesprochen und von Herrn Leifels erläutert.

Es ist eine Streichung des Punkte 23 – Sanierung ungebundener Weg hinter der Hamburger Straße 26 – vorzunehmen.

Frau Groschwitz fragt an, ob die Zurverfügungstellung der Prioritätenliste zu jeder Ausschusssitzung gewünscht wird oder nur im Falle der Änderung der Prioritätenliste. Herr Heinrich und Herr Kletzin wünschen ausdrücklich die Zurverfügungstellung der Prioritätenliste zu jeder Ausschusssitzung.

#### **zu 10      Einwohnerfragestunde**

Zu diesem TOP gibt es mangels Einwohner keine Wortmeldungen.

#### **zu 11      Anfragen**

Kletzin, Heiko:

- Herr Kletzin weist darauf hin, dass der Fahrradständer an der Bushaltestelle in Schwartow weiterhin ungenutzt bleibt. Die Fahrräder werden immer noch am Zaun der Firma Frank abgestellt.
- Herr Kletzin bittet um Beauftragung der Beschneidung der Bäume/Büsche im Zahrendorfer Weg durch den Bauhof.
- Herr Kletzin bittet um Aufklärung hinsichtlich der Garagen-Situation. Nach Abriss der alten Garagen in der Heinrich-Heine-Straße wurde die Zurverfügungstellung neuer Garagen zugesichert (Stand im Dezember 2020). Bis heute wurden aber keine nutzbaren Garagen zur Verfügung gestellt.

Buck, Bernd:

- Herr Buck bittet um einen Zeitplan zum Bau beider Gerätehäuser vom F-Plan bis heute. Fraglich ist insbesondere, wann planungstechnisch begonnen werden kann, wann die Flurstücke an die Stadt Boizenburg/Elbe übertragen werden, welche Fortschritte es in Bezug auf die bereits erfolgten Gespräche gibt, wann mit dem Baustart zu rechnen ist und wann eine Umsetzung der Notlösung erfolgt.

Grothe, Karl-Heinz:

- Herr Grothe weist darauf hin, dass bei der Beleuchtung am Hafen (Stirnseite) die Abdeckung seit geraumer Zeit fehlt.

**zu 12      Berichterstattung zum Grundsatzbeschluss zum Klima- und Umweltschutz der Stadtvertretung 23.10.2019  
Vorlage: 032/21/30**

Die Berichtserstattung zum Grundsatzbeschluss zum Klima- und Umweltschutz der Stadtvertretung vom 23. Oktober 2019 wird zur Kenntnis genommen.

**zu 22      Wiederherstellung der Öffentlichkeit**

Herr Heinrich stellt die Öffentlichkeit der Sitzung wieder her.

**zu 23      Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Sitzungsteil gefassten Beschlüsse lt. KV M-V § 31 Abs. 3**

Die im nicht öffentlichen Teil der Sitzung gefassten Beschlüsse werden bekannt gegeben.

**zu 24      Schließen der Sitzung**

Herr Heinrich schließt die Sitzung um 21:18 Uhr.

Für die Richtigkeit:

Datum: 23.03.21

gez. Christina Grospitz  
Protokollführerin

Lutz Heinrich  
Ausschussvorsitzender