

Niederschrift

öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Ausschusses für Bau und Verkehr

Sitzungstermin: **Donnerstag, den 13.01.2022**

Sitzungsbeginn: **18:30 Uhr**

Sitzungsende: **19:16 Uhr**

Ort, Raum: **Restaurant Herrschaftszeiten, Hamburger Straße 37, 19258
Boizenburg/Elbe**

Sitzungsnummer: **BV/001/2022**

Anwesend sind:

Vorsitz

Herr Lutz Heinrich

Stadtvertreter/in

Herr Bernd Buck

Herr Heiko Kletzin

sachkundige/r Einwohner/in

Herr Karl-Heinz Grothe

Verwaltung

Herr Tino Bruhn

Frau Dagmar Poltier

Herr Frank Steffes

Entschuldigt fehlen:

Stadtvertreter/in

Herr Nico Leschinski

Verwaltung

Frau Christina Grospitz

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

- 1 Eröffnung der Sitzung, Feststellen der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit
- 2 Änderungsanträge zur Tagesordnung
- 3 Billigung der Sitzungsniederschrift der vorangegangenen Sitzung vom 25.11.2021
- 4 Bericht der Verwaltung
- 5 Informationen und Beratung zu Verkehrsangelegenheiten
- 6 Informationen und Beratungen zu laufenden Investitionen
- 7 Einwohnerfragestunde
- 8 Anfragen
- 10 Wiederherstellung der Öffentlichkeit
- 11 Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Sitzungsteil gefassten Beschlüsse lt. KV M-V § 31 Abs. 3
- 12 Schließen der Sitzung

Protokoll:

Öffentlicher Teil

zu 1 Eröffnung der Sitzung, Feststellen der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit

Herr Heinrich eröffnet die Sitzung des Ausschusses für Bau und Verkehr. Die form- und fristgerechte Ladung wird festgestellt. Der Ausschuss ist mit vier anwesenden Mitgliedern beschlussfähig.

Herr Heinrich bestellt Frau Poltier zur Protokollantin.

zu 2 Änderungsanträge zur Tagesordnung

Es werden keine Anträge zur Änderung der Tagesordnung gestellt.

Abstimmungsergebnis: 4 : 0 : 0

zu 3 Billigung der Sitzungsniederschrift der vorangegangenen Sitzung vom 25.11.2021

Die vorliegende Niederschrift zur Sitzung vom 25.11.2021 wird genehmigt.

Abstimmungsergebnis: 3 : 0 : 1

zu 4 Bericht der Verwaltung

Frau Poltier berichtet:

Breitscheidstraße

Der Auftrag ist, wie bereits berichtet, erteilt. Baubeginn sowie die Baustelleneinrichtung ist für Ende Februar anvisiert. Die Planungsunterlagen wurden nachdem festgestellt wurden, dass die VBE falsche Bestandspläne zur Verfügung gestellt hatte, inzwischen überarbeitet. Wegen der Verlegung der Bushaltestelle aus der Breitscheidstraße fand eine weitere Abstimmung statt. Die neue Fachbereichsleiterin Bildung und Freizeit, Frau Konrad, hat sich mit der Schulleiterin, Frau Hartmann in Verbindung gesetzt. Die Variante der Änderung der Bushaltestelle für den Zeitraum der Bauarbeiten in diesem Bauabschnitt wird umgesetzt.

Weg der Jugend

Die Baumaßnahmen im Zuge des Neubaus der Kindertagesstätte WABE in Bezug auf die Umverlegung von SW- und RW-Leitungen sowie SW-Pumpstation werden ab kommende Woche fort-

geführt; zunächst mit der Komplettierung des PW. Der Termin für die Fortführung der Tiefbauarbeiten in den Straßen schließt sich an. Es soll eine bessere Umleitung für die Baumaßnahme umgesetzt werden. Nach Abschluss soll eine neue Verkehrsführung organisiert werden, die vorab in diesem Ausschuss beraten wird. Insgesamt wird die Baumaßnahme wohl bis April 2022 dauern.

B-Plan 23.4 Lindhorst

Die Auftragserteilung an die Firma Grothe GmbH & Co. KG, Lübeck sowie die Bauanlaufberatung sind erfolgt. Hier fand inzwischen in der vergangenen Woche eine weitere Bauberatung statt. Wegen der Lieferzeiten in Bezug auf bestellte Materialien kann die Baumaßnahme erst im Februar 2022 beginnen.

zu 5 Informationen und Beratung zu Verkehrsangelegenheiten

Frau Poltier berichtet:

Weg der Jugend

Der Termin für die Fortführung der Tiefbauarbeiten in den Straßen schließt sich an. Es soll eine bessere Umleitung für die Baumaßnahme umgesetzt werden. Nach Abschluss soll eine neue Verkehrsführung organisiert werden, die vorab in diesem Ausschuss beraten wird. Insgesamt wird die Baumaßnahme wohl bis April 2022 dauern.

B-Plan 23.4 Lindhorst

Die Auftragserteilung an die Firma Grothe GmbH & Co. KG, Lübeck sowie die Bauanlaufberatung sind erfolgt. Als Zufahrt für die Baufahrzeuge wird hier doch die Ampelkreuzung genutzt und nicht eine zusätzliche Auffahrt von der B 5 um keine zusätzlichen Verkehrsbehinderungen und Gefahrensituationen zu schaffen.

zu 6 Informationen und Beratungen zu laufenden Investitionen

Frau Poltier berichtet:

Weg der Jugend

Ab kommende Woche wieder Tiefbauarbeiten. Insgesamt wird die Baumaßnahme wohl bis April 2022 dauern.

B-Plan 23.4 Lindhorst

Beginn der Bauarbeiten ab Februar 2022, dadurch Verzögerung in den späten Herbst für Fertigstellung.

Grundschulzentrum

Die Abnahme der Container-Schule wurde wegen Erkrankung von Teilnehmern um eine Woche verschoben. Der neue Termin ist der 20.01.2022. Von technischer Seite liegen alle Voraussetzungen zum Umzug ab dem 07.02.2022 vor.

zu 7 Einwohnerfragestunde

Zu diesem TOP gibt es keine Wortmeldungen.

zu 8 Anfragen

Zu diesem TOP gibt es keine Wortmeldungen.

zu 10 Wiederherstellung der Öffentlichkeit

Herr Heinrich stellt die Öffentlichkeit der Sitzung wieder her.

zu 11 Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Sitzungsteil gefassten Beschlüsse lt. KV M-V § 31 Abs. 3

Im nicht öffentlichen Teil der Sitzung wurden keine Beschlüsse gefasst.

zu 12 Schließen der Sitzung

Herr Heinrich schließt die Sitzung um 19:16 Uhr.

Für die Richtigkeit:

Datum: 21.01.22

gez. Dagmar Poltier
Protokollführerin

Lutz Heinrich
Ausschussvorsitzender