Stadt Boizenburg/Elbe

Beschlussvorlage		Drucksachen Nr. : **153/11/30**

Status: **öffentlich**

Beratungsgegenstand:

Eilentscheidung Überplanmäßige Ausgabe Ausbau Feldstraße

Fachbereich Bau und Ordnung Auskunft erteilt: **Frau Irene Beese**	Erstellungsdatum: 20.12.2011
Beratungsfolge:	

Nummer	Gremium	Datum Sitzung	Zuständigkeit	Abstimmung (J / N / E)	TOP
1	Stadtvertretung	19.01.2012	Entscheidung		

Beschlussvorschlag:

Der Bürgermeister hat am 19.12.2011 eine überplanmäßige Ausgabe im Rahmen einer Eilentscheidung in Höhe von **21.433,11 €** für den Ausbau der Feldstraße entschieden.

Die Stadtvertretung bestätigt auf der Sitzung am 19.01.2012 die Eilentscheidung des Bürgermeisters.

.....

Bürgermeister

Sachdarstellung und Begründung:
Für die Feldstraße liegt der Stadt jetzt die Schlussrechnung (SR) vor. Die SR liegt ca. 4% über der Auftragssumme
Auftragssumme für die gesamte Maßnahme der Stadt war 586.878,13 €.
Der Endbetrag aus der SR beträgt 610.515,12 €. (d.h. **23.636,99 € Mehrkosten**)
Die Mehrkosten sind entstanden durch folgende 4 Nachträge und Massenmehrung:

1. den notwendigen Winterdienst 2010/2011 – 5.427,92 €
2. durch Mehrkosten bei Inanspruchnahme eines anderen Mischwerkes (Vertragsmischwerk Lüttow wurde von bandenmäßigen Vandalismus massiv beschädigt und konnte nicht liefern) – 6.764,45 €
3. Einbau von zusätzlichen Fließfüllbeton bei den Absenkschächten – 4.393,74 €
4. zusätzliche Stemmarbeiten bei Zaunfundamente – 2.730,95 €
5. und dann noch kleine Mehrmengen bei den Massennachweisen

Folgende Kosten müssen noch in diesem Jahr bezahlt werden:

- Die SR der Baufirma beträgt	34.954,08 € dazu kommen
- die SR Planung Entwässerung	5.778,09 € und
- die SR Planung Straßenbau	6.772,40 €
Gesamt	47.504,57 €

Im HH 2011 sind noch 26.071,46 €

Benötigt werden zur Zahlung noch 21.433,11 €.
Die Deckung erfolgt über eine Mehreinnahme Endabrechnung Bahnübergang Metlitzhof HH-Stelle 6300036130 in Höhe von 18.821,00 € und 2.612,11 € aus der HH-Stelle 7035095045 Kanalbau Lindenallee/Fasanenweg.

Die überplanmäßige Ausgabe musste über eine **Eilentscheidung des Bürgermeisters** entschieden werden. Für die Bestätigung erfolgt die Vorlage in der STV im Jahr 2012.

Die Maßnahme musste haushaltstechnisch im Jahr 2011 abgeschlossen werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen		**Folgekosten**		**Betrag**
Ja ☒	Nein ☐	Ja ☐	Nein ☐	Monatlich Jährlich

Mittel stehen bereit: Ja ☒ Nein ☐ HHSt.: 6300095040 HH-Ansatz: 210.450,78 Verausgabt: 184.379,32 Noch verfügbar: 26.071,46	Deckungsvorschlag: Benötigt werden zusätzl. 21.433,11 € Deckung: von 6300036130 – 18.821,00 € von 7035095045 – 2.612,11 €

Unterschrift

Mitzeichnung : Fachbereich I (Kämmerei) .....
(im Bedarfsfall)
Personalrat .....
Gleichstellungsbeauftragte 153/11/30